

Anàlisi de l'organització i de les entitats membres en clau de governança

En el present document, es comparteix amb tots i totes les membres del Grup de Governança, la manera en què s'ha plantejat el projecte d'anàlisi i millora de la governança a ECAS.


En primer lloc observareu els elements vertebradors del projecte d'anàlisi i a continuació es desglossen totes les passes a seguir per tal d'assolir els objectius plantejats i donar forma a l'anàlisi. És imprescindible aclarir les fases i compartir-les amb el GT Governança per a que tinguem constància de com s'està articulant aquest projecte del que tots i totes en formarem part!

A | De quines fonts d'informació constarà l'anàlisi?

Aquesta és la informació que es recollirà per a, posteriorment, analitzar-la i treballar-la conjuntament.



B | Qui durà a terme el projecte?



"En aquesta anàlisi es garantirà la participació de totes les entitats que configuren ECAS. Totes i cadascuna d'elles són fonamentals per a poder tenir una fotografia el més ajustada possible de la realitat d'ECAS."

El projecte pas a pas

Setembre i primera quinzena d'octubre

1 Disseny i planificació del projecte d'anàlisi

- A) Reunions entre membres de la Junta Directiva (JD) i Col·lectiu Indrets per posar en comú els objectius de l'anàlisi i les eines que s'empraran
- B) Compartir informació amb el Grup de Governança i amb la Junta Directiva per anar totxs a l'una!

2 Aprovació amb GT Governança i Junta Directiva (JD)

- A) Es compartirà tota la documentació i planificació del projecte amb GT Governança i Junta Directiva

3 Unificar criteris a l'hora d'entrevistar a les entitats amb els membres de la JD

- A) Es realitzarà una petita formació als membres de la JD per posar en comú els criteris a l'hora de realitzar les entrevistes en profunditat a les diferents entitats d'ECAS

4 Realització d'entrevistes en profunditat a un primer grup d'entitats

- A) Els membres de la JD seran els primers en realitzar i respondre a les entrevistes, a mode de prova (per tal de practicar i perfeccionar la tècnica). Això passarà durant el mes d'OCTUBRE

5 Enviament de la carta d'inici del procés + Agendar entrevistes en profunditat

- A) El més aviat possible, s'enviarà un email a totes les entitats informant que s'ha iniciat aquest estudi i que s'espera la seva col·laboració. En aquest email es demanen dues coses:
 - a. Que ajudin a omplir la fitxa d'informació descriptiva de la seva pròpia entitat
 - b. Que reservin dia i hora mitjançant un *enllaç Doodle* per a rebre a un membre de la JD i de C. Indrets i respondre a l'entrevista en profunditat.

Primera quinzena d'octubre

Final d'octubre, novembre i desembre

6 Fixar i confirmar l'agenda de totes les entrevistes en profunditat per a cada entitat

- A) A mesura que les entitats triïn dia i hora per a realitzar l'entrevista durant els mesos de novembre i desembre, se'ls confirmarà la seva reserva mitjançant un email
- B) En aquest mateix email, se'ls demanarà que omplin una **enquesta de valoració** sobre diferents aspectes de la seva participació a ECAS.
La resposta a aquesta enquesta es contrastarà durant la posterior entrevista en profunditat.

7 Realització de les entrevistes en profunditat

- A) Un membre de la JD i un membre de Col·lectiu Indrets es desplaçaran a la seu de cada entitat segons l'agendat per tal de realitzar l'entrevista en profunditat a un representat de l'entitat en qüestió (aprox. 1h de duració). Es procura que sigui un tracta molt personal. **Això passarà durant el mes de NOVEMBRE i DESEMBRE, en funció de la disponibilitat dels membres de la JD que ja hauran fet l'entrevista.**
 - a. El membre de la Junta Directiva realitzarà l'entrevista
 - b. El membre de Col·lectiu Indrets realitzarà la recollida d'informació a través de l'enregistrament per àudio i l'observació.

Desembre, gener i febrer

8 Buidatge d'informació i anàlisi

- A) Col·lectiu Indrets s'enduu tota la informació recollida per ordenar-la i analitzar-la, sempre amb la supervisió i ajuda de la Junta Directiva

9 Construcció conjunta d'un resultat final per la millorar de l'organització de les entitats membres d'ECAS en clau de governança + Col·laboració en la construcció d'un marc Conceptual de Governança

